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DODATOK €. 1 K ZMLUVE O DIELO
uzavretej dita 27.9.2012 v stlade s ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v
zneni neskorsich predpisov medzi zmtuvnymi stranami:

Objednévatel: PRO VITAE n.o.

Sidlo objednévatela: Nemocni¢né 33, 056 01 Gelnica

Krajina: Slovenska republika

Zastapena: Akad. mal. Gabriela Paulinska

1C0: 37886428

DIC: 2021808811

bankové spojenie: VUB, a.s., FOC Poprad, pobocka Spisska Nova Ves Letnd 33, 052 14
Spisska Nové Ves

¢islo Gétu: 2949555853/200

IBAN: SK17 0200 0000 0029 4955 5853

Tel: +42153/4821 444

Email: nspgl@stonline.sk

Zapisany v Registri neziskovych organizacii vedenom Obvodnym tradom v Presove &. OVVS -
75/2004-NO

{ d'alej ,,objednavatel* )

a
Zhotovitel’; DAG SLOVAKIA, a.s.

Sidlo zhotovitela: Volgogradska 9, 080 01 Presov

Krajina: Slovenska republika

Zastlipena: Ing. Tom4s Saloky, predseda predstavenstva
1CO: 44886021

DIC: 2022857749

1€ DPH: SK2022857749

Bankové spojenie: VUB, as.

¢ actu: 2863312455/0200

IBAN: SK45 0200 000 0028 6331 2455

Tel: +42151/749 57 62

Fax: E-mail: dagi@dagslovakia.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Pre3ov, v oddieli Sa, vlozka &. 10421/P

( dalej ,,zhotovitel)

{objednavatel a dodavatel’ dalej spolu ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana®)
uzatvarajo tento Dodatok & 1 k Zmluve odielo, na zéklade ktorej sa realizuje rekondtrukcia
a modernizacia zdravotného strediska ambulantnej starostlivosti (dalej len ,,zmluva“) ako vysledok

zadévania podlimitnej zakazky - verejnej sutaze s nazvom predmetu: ,RekonStrukcia ambulantnych
priestorov a modernizdcia technoldgii polikiiniky Vieobecnej nemocnice v Gelnici — stavebné prdace.
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PREDMET DODATKU €. 1 K ZMLUVE O DIELO

. Predmetom Dodatku ¢. | k Zmluve o diclo uzavretej medzi objednavatelom a zhotovitefom dia
27.9.2012 je tiprava Prilohy &. 3 ,Rozpoget (oceneny vykaz vymer) pre realizciu stavby® a Prilohy
¢. 4. Harmonogram stavby“. Povodné prilohy &. 3 a &. 4 sa vypuitaju a nahradzaju sa prilohami
v upravenom zneni. Dévodom tiprav uvedenych priloh si skutoénosti identifikované priamo na
stavenisku po zacati stavebnych prac. Uprava Zasového harmonogramu stavby v prilohe &. 4 nema
vplyv na cetkovy termin ukondenia realizacie stavby uvedeny v &L 11., odsek 1 pévodnej Zmluvy
o dielo uzavretej diia 27.9.2012.

. Uzavretim Dodatku &. 1 nedochddza k zmene ostatnych ustanoveni apriloh Zmluvy o dielo
uzavretej medzi objednavateFom a zhotovitefom diia 27.9.2012. Uzavretie tohto dodatku nemd
vplyv na povodny udel, ciele a aktivity projektu.

. Zhotovitel' je oprivneny realizovat’ zmeny, ktoré si predmetom tohto dodatku a2 po nadobudnuti

Jjeho G&innosti.

Dodatok ¢&. 1 je vyhotoveny v 3tyroch rovnopisoch, pritom objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia

a zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie.

. Dodatok nadobuida platnost’ diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a viginnost diiom
nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Priloha ¢&. 1 Dodatku ¢. | Rozpoget (oceneny vykaz vymer) pre realiziciu stavby

Priloha ¢. 2 Dodatku €. 1 Harmonogram stavby
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Objednavatel’: Zhotovitel’:
PRO VITAE, n.o. DAG SLOVAKIA, ass.,
akad. mal. Gabriela Paulinska Ing. Tomas Saloky
konatel’ka, predseda predstavenstva





